



**КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭМКІЭ,  
ЩІЭНЫГЪЭМРЭ ЩАЛЭГЪУАЛЭМ Я ІУЭХУХЭМКІЭ И МИНИСТЕРСТВЭ**

**КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БИЛИМ БЕРІУ,  
ИЛМУ ЭМ ЖАШ ТЁЛЮНЮ ИШЛЕРИ ЖАНЫ БЛА МИНИСТЕРСТВОСУ**

**МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ  
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

### **П Р И К А З**

«04» 04 2022 г.

№ 22/284

Об утверждении плана-графика мероприятий по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных организациях в Кабардино-Балкарской Республике, реализующих образовательные программы начального общего и основного общего образования, в 2022 г.

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», методическими рекомендациями по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (письмо Минпросвещения России от 15 февраля 2022 г. № АЗ-11/03), в целях реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (далее - ФГОС НОО и ФГОС ОО) в общеобразовательных организациях в Кабардино-Балкарской Республике

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемый план-график мероприятий по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего и основного общего образования в образовательных организациях в Кабардино-Балкарской Республике, реализующих образовательные программы начального общего и основного общего образования, в 2022 г.

2. Отделу дошкольного и общего среднего образования (Мальбахов А.А.) обеспечить контроль и координацию за реализацией обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях в Кабардино-Балкарской Республике.

3. Государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР и государственному бюджетному учреждению «Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов» Минпросвещения КБР обеспечить организационное и методическое сопровождение реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях в Кабардино-Балкарской Республике.

4. Государственным образовательным организациям, реализующим образовательные программы начального общего и основного общего образования, до 8 апреля 2022 г. разработать план мероприятий по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022 г.

5. Рекомендовать муниципальным органам управления образованием разработать план мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего и основного общего образования, в 2022 г.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра просвещения, науки и по делам молодежи КБР Мисостову Е.Н.

Министр



А.Езаов

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства просвещения,  
науки и по делам молодежи  
Кабардино-Балкарской Республики

от « 04 » 04 2022 г. № 02/284

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных организациях в Кабардино-Балкарской Республике, реализующих образовательные программы начального общего и основного общего образования, в 2022 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<b>I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</b>				
1.	Организация деятельности регионального учебно-методического объединения по общему образованию для координации введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	апрель 2022 г.	Минпросвещения КБР, ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
2.	Проведение совещаний по организационному и методическому сопровождению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	апрель-июнь 2022 г.	Минпросвещения КБР, ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
3.	Определение организационной схемы	апрель 2022 г.	Минпросвещения КБР,	Выстроена единая

	реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО		ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР	функциональная вертикаль управления введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
4.	Формирование муниципальных координационных советов, определение муниципальных координаторов и их функций по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, создание базы данных ответственных руководителей	апрель 2022 г.	Муниципальные органы управления образованием, ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР	Обеспечена оперативность во взаимодействии с муниципальными органами управления образованием
5.	Проведение самодиагностики готовности на региональном уровне и уровне образовательной организации к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	апрель-май 2022 г.	Минпросвещения КБР, ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР, муниципальные органы управления образованием	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, выявлены дефициты
6.	Обеспечение участия педагогического сообщества в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение года	Минпросвещения КБР, ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР	Обеспечена своевременная корректировка действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
7.	Формирование региональной и	апрель-май 2022 г.	Минпросвещения КБР,	Обеспечен промежуточный

	муниципальной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, осуществление контроля готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО		ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР, муниципальные органы управления образованием	контроль готовности муниципальных районов и городских округов к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
8.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	сентябрь 2022 г.	Минпросвещения КБР, ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР, муниципальные органы управления образованием	Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям
9.	Осуществление мониторинга и контроля использования образовательными организациями примерных рабочих программ	сентябрь 2022 г.	Минпросвещения КБР, ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР, муниципальные органы управления образованием	Обеспечено единство образовательного пространства
II. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
1.	Активизация работы региональных и муниципальных методических объединений, ассоциаций учителей-предметников	в течение года	ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников»	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам

				работников» Минпросвещения КБР, муниципальные органы управления образованием	Созданы площадки для обсуждения общих проблемных вопросов
2.	Организация и проведение региональных (муниципальных) научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО и других образовательных событий	в течение года	Минпросвещения КБР, ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР, муниципальные органы управления образованием	Минпросвещения КБР, ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР, муниципальные органы управления образованием	Использованы результаты реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в пилотном режиме с целью предупреждения типовых затруднений
3.	Отбор и распространение лучших практик реализации в пилотном режиме ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях	в течение года	Минпросвещения КБР, ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР, муниципальные органы управления образованием	ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР, муниципальные органы управления образованием	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования
4.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение года	Минпросвещения КБР, ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР, муниципальные органы управления образованием	ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР, муниципальные органы управления образованием	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования

5.	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	май-июнь 2022 г.	Минпросвещения КБР, ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР, муниципальные органы управления образованием	Синхронизированы подходы к организационному управлению процессами введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
6.	Обеспечение использования учителями методических пособий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, видеоуроков по учебным предметам	июнь-декабрь 2022 г.	ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР, муниципальные органы управления образованием	Сформированы и доведены до сведения педагогических работников способы достижения планируемых образовательных результатов
7.	Организация включения в деятельность педагогических работников федеральных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	август 2022 г.	ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР, муниципальные органы управления образованием	Снижена нагрузка на педагогических работников при подготовке к уроку
8.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	Минпросвещения КБР, ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников»	Повышение качества образования

				Минпросвещения КБР, муниципальные органы управления образованием	Повышение качества образования
9.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	в течение года		Минпросвещения КБР, ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР, муниципальные органы управления образованием	
III. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования					
1.	Организация обучения представителей административно-управленческого персонала и специалистов ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР	апрель-май 2022 г.		Минпросвещения КБР, ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
2.	Организация обучения специалистов муниципальных органов управления образованием	апрель-май 2022 г.		ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР, муниципальные органы управления образованием	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
3.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и	апрель-май 2022 г.		Минпросвещения КБР, ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд



	реализующих программы начального общего и основного общего образования, по вопросам реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО		профессионального мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР, муниципальные органы управления образованием	
4.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	апрель-август 2022 г.	Минпросвещения КБР, ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР, муниципальные органы управления образованием	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
IV. Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
1.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных районов и городских округов к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	май-июнь 2022 г.	Минпросвещения КБР, ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР, муниципальные органы управления образованием	Обеспечен промежуточный контроль готовности
2.	Организация контрольных экспертных выездов в муниципальные районы и городские округа на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к	май-июнь 2022 г.	Минпросвещения КБР, ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических	Проведен промежуточный контроль готовности, оказана помощь муниципальным органам управления образованием,

	реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО		работников» Минпросвещения КБР, муниципальные органы управления образованием	координационным группам по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
3.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (зеленая, желтая, красная зоны)	декабрь 2022 г.	Минпросвещения КБР, ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР, муниципальные органы управления образованием	Проведен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных районах и городских округах обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
1.	Информирование общественности о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях	в течение года	Минпросвещения КБР, ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР, муниципальные органы управления образованием	Расширение реализации прав и возможностей граждан

Лист согласования:  
«Об утверждении плана-графика мероприятий по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных организациях в Кабардино-Балкарской Республике, реализующих образовательные программы начального общего и основного общего образования, в 2022 году»

заместитель министра

Е. Мисостова

начальник управления  
дошкольного, среднего общего,  
профессионального и  
дополнительного образования

М. Мизова

заведующий сектором по вопросам  
противодействия коррупции

Д. Буранова

ведущий специалист эксперт  
сектора правового обеспечения

А. Гашаева