

**План - график
перехода на электронный учет успеваемости обучающихся
МОУ СОШ №2 с.п. Атажукино**

№ п/п	Период	Мероприятие	Ответственный
1.	18.11.2021г	Утверждение плана - графика работы в период подготовительного этапа апробации.	директор школы
2.	30.11.2021г.	Установочный семинар для учителей школы.	учитель информатики
3.	Декабрь 2021г.	Серия консультаций для родителей и обучающихся по входу в ЭД	кл. руководители
4.	Ноябрь-декабрь	Разработка плана работы и документов нормативного и регламентационного обеспечения. Размещение на официальном сайте школы нормативной базы по переходу на электронный учет успеваемости.	директор школы, заместитель директора по УВР
5.	Ноябрь-декабрь	Подготовка информации и заполнение базы данных в информационной системе «О7. Образование».	Учителя школы